

(ഡി) നെയ്യാറ്റിൻകര കട്ടംബകോടതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്തെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം നെയ്യാറ്റിൻകര കട്ടംബകോടതി തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എസ്സിമേറ്റിന് ഭരണാധികാരി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് ഉടൻതന്നെ ടെംഡർ നടപടി പൂർത്തികരിച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.

**കാലാവധിക്കൗളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത
കരാറുകാർക്കെതിരെ നടപടി**

14 (763) ഗ്രൂ. ലിന്റോ ജോസഫ്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്തും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) നിരവധി തവണ നിർമ്മാണ കാലാവധി നീട്ടിന്ത്കിയിട്ടും മതിയായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ കരാറുകാർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) എങ്കിൽ ഇതരക്കാർക്കെതിരെ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

നിരവധി തവണ നിർമ്മാണ കാലാവധി നീട്ടിന്ത്കിയിട്ടും വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ പ്രവൃത്തി അനന്തമായി നിബന്ധപോകുന്ന കരാറുകാർക്കെതിരെ SBD/Revised Manual 2012 പ്രകാരം കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. കരാറുകാർഗ്ഗേ പിശുവക്കാണാണ് പൂർത്തികരണ കാലാവധി നീട്ടിന്ത്കേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ SBD/Revised Manual 2012-ൽ നിഷ്പർഷിക്കണമെന്നും കരാറുകാർ നിൽക്കിനാം ഫെഡർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവൃത്തി വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ നിർത്തിവച്ചാൽ Revised Manual 2012 പ്രകാരം കരാറുകാരനെ Risk & Cost-ൽ terminate ചെയ്യും പ്രവൃത്തി ഇള കരാറുകാർഗ്ഗേ നശ്യാത്തരവാദിത്തത്തിൽ പുനർക്കുമിക്കിക്കുയും ചെയ്യും. തുടർച്ചയായി വീഴ്ച വരുത്തുന്ന കരാറുകാരെ കരിവുട്ടിക്കയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികൾ

15 (764) ഗ്രൂ. പി. വി. ഗ്രൂണിജിൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ നിരത്ത്, കെട്ടിടം, ഗ്രൂഡിജ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(എ) കന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ നിരത്ത്, കെട്ടിടം, ഗ്രൂഡിജ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

- (ബി) ഇതിൽ ഓരോ പ്രസ്തിയുടേയും നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;
- (സി) ഏതെല്ലാം പ്രസ്തികൾ പുർത്തീകരിക്കവാൻബന്ധനം ഏതെങ്കിലും പ്രസ്തികൾ പുർത്തീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സ ഏതൊക്കിലുംബന്ധം വ്യക്തമാക്കാമോ;
- (ഡി) പുർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രസ്തികൾ എന്നതേയ്ക്ക് പുർത്തീകരിക്കവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഓരോ പ്രസ്തിയും തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ;
- (ഇ) ഏല്ലാ പ്രസ്തികളും അടിയന്തരമായി പുർത്തീകരിക്കുന്നതിനവേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ?

(എ-ഇ) കന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ എറിഞാകളും പാലങ്ങൾ റിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ രണ്ട് പ്രസ്തികളാണെങ്കിൽ.

1. കന്നത്തുനാട്, തുകാകര നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുയാറിന് കുറകെയുള്ള മഘേവരിക്കഴി പാലം നിർമ്മാണം - ഈ പ്രസ്തിയുടെ ഭാഗമായി പാലം നിർമ്മാണം പുർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിന്റെ കന്നത്തുനാട് ഭാഗത്തെ അപ്രൂവ് റോഡിന്റെ മെറ്റലിംഗ് പ്രസ്തികൾ പുർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുകാകര ഭാഗത്തെ അപ്രൂവ്യും റോഡ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നതാണ്. നിലവിൽ പാലവും അപ്രൂവ് റോഡും നിർമ്മാണത്തോടുകൂടി തുകാകര ഭാഗത്തെ സമലൂടുമകൾക്ക് അവക്കു സമല്ലതേയ്ക്ക് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഗതാഗത മാർഗ്ഗം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് സർവീസ് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി സമലം ഏരോടുകൂടുതിനായി പുതുക്കിയ തരണാനാമതി 5-2-2021-ലെ സ.ഉ(സാധ) നമ്പർ 142/2021/പബ.മ.വ പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 25-9-2021-നാണും നിർമ്മാണം പുർത്തീകരിച്ച് ഗതാഗതത്തിന് തുറന്ന കൊടുക്കുന്നതു വിധത്തിൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.
2. കന്നത്തുനാട്-പിറവം മണ്ഡലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യപ്രധാനിന് കുറകെയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം-ശൈലിക്കു പ്രസ്തി-കോൺക്രീറ്റ് പാലത്തിന്റെ പുഴയിലുള്ള 5 മുണകളുടെയും ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പാലത്തിന്റെ പ്രാണോദ്ധീശവാദി പ്രസ്തികളും 2012-ൽ പുർത്തീയാക്കായും

കരാറുകാരൻ തുക നൽകിയതുമാണ്. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായതിനെ തുടർന്ന് കരാർ റദ്ദാക്കുകയും ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 7-6-2019-ലെ GO.(Rt) No.717/2019/PWD പ്രകാരം 1430 ലക്ഷം രൂപയ്യ് രൂപാന്തര മതിയും 1073.09 ലക്ഷം രൂപയ്യ് സാങ്കേതികാനമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തി 22-2-2020-ൽ ആരംഭിച്ച നിലവിൽ പാലത്തിന്റെ കുറക്കപ്പള്ളി പാലത്തെ ഹംഗേഡ്സൈറ്റീയും അബട്ടംമെറ്റിന്റീയും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാമമംഗലം ഭാഗത്തെ വെൽഫെറേജേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂരാധാരിക്കുന്നു. 6 സ്ഥാബുകളിൽ ഒരു സ്ഥാബുക്കുന്ന് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാബുക്കുന്ന് നിർമ്മാണം പൂരാധാരിക്കുന്നു. ഈ പാലത്തിന് ഒറ്റക്കരണാട് സൗത്ത് വില്ലേജിൽനിന്നും രാമമംഗലം വില്ലേജിൽനിന്നും ഏകദേശം 68 സെന്റ് സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവുംകോണം. സ്ഥലമേരുടക്കൽ നടപടികൾക്കായി 80,69,192 തുക റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിലവിൽ രാമമംഗലം ഭാഗത്തെ സ്ഥലമേരുടക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തികരിച്ച് സ്ഥലം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റക്കരണാട് സൗത്ത് വില്ലേജിലെ ഭ്രവുടമകളിൽ 9 ഭ്രവുടമകളുടെ സ്ഥലമേരുടക്കൽ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി സ്ഥലം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. തന്നീരിട്ടെങ്ങെൽ ഉൾപ്പെടുവത്തെ സ്ഥലത്തിന്റെ പരിവർത്തന അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി തുഷി വകുപ്പിലേയ്ക്ക് എപ്പാപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ശേഷം പരിശോഖാക്കുമ്പോൾ 27-11-2014-ലെ GO(Rt) No. 2104/2014/Agr1 പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. തുടാതെ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കല്ലിട് അതിർത്തി നിർബ്ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട വരുന്ന ഒറ്റക്കരണാട് സൗത്ത് വില്ലേജിലെ സർവ്വേ നമ്പർ 309/30-ൽപ്പെട്ട വസ്തു ഏറ്ററുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്ഥിരക്കിക്കുന്നതിന് റവന്യൂ വകുപ്പിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്ററുക്കൽ പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ കുറക്കപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് അപ്രോച്ച് റോഡ്, പെപ്പ് കർശവർട്ട് ബോർഡ് നിർമ്മാണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളൂ. തുടാതെ കൊവിഡ് പാൻഡോമിക് കാരണം സർക്കാർ പ്രവ്യാഹിച്ച ലോകസഭാബന്ധുലാഭം ശക്തിയായി പെയ്ക്കു മഴ കാരണാഭം പ്രവൃത്തിയുടെ പൂരാധാതി മന്ദതിയിലാണ്. ഭൂമി ഏറ്ററുക്കൽ

നടപടികൾ പുർത്തിയാക്കുമുള്ള് മാത്രമേ പ്രവർത്തി പുർത്തി യാക്കവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ കോലബേരി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അസറ്റീറ്റും നോർത്ത് വാഴക്കളും യു.പി സ്കൂളിന്റെയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളാണ് നടന്നാകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോലബേരി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നവീകരണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് രണ്ടാഴ്ചയും പുർത്തി കരികാൻ കഴിയും. നോർത്ത് വാഴക്കളും യു.പി സ്കൂൾ-Structure work-കൾ പുർത്തികരിക്കുകയും പൂജ്യറിംഗ് ഉൾപ്പെടുത്തുകയുള്ള Masonry പ്രവർത്തികൾ നടന്നാവരികയുമാണ്. മുന്നാസ്ഥാനത്തിനും പ്രവർത്തി പുർത്തികരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതിക്ഷീകരണം. നിരത്ത് വിഭാഗത്തിനകിഴിലുള്ള പ്രവർത്തി കളിട വിശദാംശങ്ങൾ അനാബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു*.

ബസ് ബേബ്/ബസ് ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം

16 (765) ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്: താഴെ കാണാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഹോത്രമാമത്തും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറ്റപടി നൽകുമോ:

(എ) കെന്ത്രത്തി വലിയപാലത്തോടുചേരുന്നതു ബസ്ബേബ്/ബസ് ടെർമിനൽ നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തി വ്യക്തമാക്കാമോ?

ടി പ്രവർത്തിയുടെ മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) ഈ പദ്ധതിക്ക് എത്ര തുകയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡി.പി.ആർ.-ഉം ആണ് വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഇതിന്റെ ചുമതല ആർക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും അറിയിക്കാമോ?

ബസ്ബേബുടെ ഡിസൈൻ ലഭിക്കുമുള്ള് മാത്രമേ ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കുന്നതിനാളും ചുമതല പാലങ്ങൾ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്കാണ്.

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനന്തരത്തിയും സാങ്കേതികാനന്തരത്തിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ; ഈ ഫയൽ ഇപ്പോൾ ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരിശീലനയിലാണുള്ളതെന്നും ആയതിന്റെ ഫയൽ നമ്പരം തഹാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്പരം അറിയിക്കുമോ?

ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഡിസൈൻ ലഭിക്കുമുള്ള് മാത്രമേ പ്രവർത്തിയുടെ ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കി PRICE ഫയൽ തുപികരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

*നിയമസഭയുടെ ഒരുദ്യാശിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.